

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Bulan: Januari 2020 - Mei 2020

Format : B.19
Nama Satker : PPPPTK PERTANIAN CIANJUR

Dana DIPA : Rp 48,502,054,000
Realisasi : Rp 12,859,128,499
Keuangan : 26,51%
Fisik : 24.62

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
361157	PPPPTK PERTANIAN CIANJUR					19,991,514,000	7,596,565,461	16,123,041,000	4,264,859,038	12,387,499,000	997,704,000	48,502,054,000	12,859,128,499	26.51	35,642,925,501
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					19,991,514,000	7,596,565,461	16,123,041,000	4,264,859,038	12,387,499,000	997,704,000	48,502,054,000	12,859,128,499	26.51	35,642,925,501
16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan					19,991,514,000	7,596,565,461	16,123,041,000	4,264,859,038	12,387,499,000	997,704,000	48,502,054,000	12,859,128,499	26.51	35,642,925,501
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					19,991,514,000	7,596,565,461	16,123,041,000	4,264,859,038	12,387,499,000	997,704,000	48,502,054,000	12,859,128,499	26.51	35,642,925,501
5634.007	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Orang	36	-	-	0	0	943,626,000	0	0	0	943,626,000	0	0	943,626,000
5634.007.001	Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Pertanian					0	0	943,626,000	0	0	0	943,626,000	0	0	943,626,000
052	Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel					0	0	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	0	79,000,000
052.GP	Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Guru Penggerak	keg	1		-	0	0	79,000,000	0	0	0	79,000,000	0	0	79,000,000
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel					0	0	864,626,000	0	0	0	864,626,000	0	0	864,626,000
053.GP	Pelatihan Program Guru Penggerak Mapel	Orang	437	-	-	0	0	864,626,000	0	0	0	864,626,000	0	0	864,626,000
5634.016	Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	1	-	100.00	0	0	19,644,000	5,899,000	0	0	19,644,000	5,899,000	30.03	13,745,000
5634.016.001	Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi					0	0	19,644,000	5,899,000	0	0	19,644,000	5,899,000	30.03	13,745,000
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah					0	0	19,644,000	5,899,000	0	0	19,644,000	5,899,000	30.03	13,745,000
053.KA	Pelatihan Kepala Sekolah	Orang	1	1	100.00	0	0	19,644,000	5,899,000	0	0	19,644,000	5,899,000	30.03	13,745,000
5634.019	Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik	Orang	37	-	-	0	0	715,825,000	0	0	0	715,825,000	0	0	715,825,000
5634.019.001	Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Tematik					0	0	715,825,000	0	0	0	715,825,000	0	0	715,825,000
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas					0	0	634,525,000	0	0	0	634,525,000	0	0	634,525,000
053.FB	Pelaksanaan Seleksi dan Verifikasi Lapangan Penyedia Pelatihan	keg	1	-	-	0	0	84,800,000	0	0	0	84,800,000	0	0	84,800,000
053.GP	Pelatihan Program Guru Penggerak Guru Kelas	Orang	185	-	-	0	0	549,725,000	0	0	0	549,725,000	0	0	549,725,000

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
055	Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas					0	0	81,300,000	0	0	0	81,300,000	0	0	81,300,000
055.FA	Supervisi dan Monitoring Program Merdeka	Orang	680	-	-	0	0	81,300,000	0	0	0	81,300,000	0	0	81,300,000
5634.020	Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Model	1	-	-	0	0	701,352,000	0	0	0	701,352,000	0	0	701,352,000
5634.020.001	Tanpa Sub Output					0	0	701,352,000	0	0	0	701,352,000	0	0	701,352,000
051	Penyusunan dan Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan					0	0	239,900,000	0	0	0	239,900,000	0	0	239,900,000
051.PA	Penyusunan dan Pengembangan Konten Model-Model Pembelajaran	Model	1	-	-	0	0	144,900,000	0	0	0	144,900,000	0	0	144,900,000
051.PB	Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Guru Penggerak	keg	1	-	-	0	0	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	0	95,000,000
052	Lokakarya Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan					0	0	461,452,000	0	0	0	461,452,000	0	0	461,452,000
052.A	Evaluasi Program Guru Penggerak	Orang	680	-	-	0	0	84,700,000	0	0	0	84,700,000	0	0	84,700,000
052.C	Lokakarya Evaluasi	keg	1	-	-	0	0	60,700,000	0	0	0	60,700,000	0	0	60,700,000
052.PP	Penyelenggaraan Pelatihan Guru untuk Guru	Orang	1,295	-	-	0	0	316,052,000	0	0	0	316,052,000	0	0	316,052,000
5634.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0	1.08	0	0	0	0	12,387,499,000	997,704,000	12,387,499,000	997,704,000	8.05	11,389,795,000
5634.951.001	Tanpa Sub Output					0	0	0	0	12,387,499,000	997,704,000	12,387,499,000	997,704,000	8.05	11,389,795,000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
052.A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	unit	50	-	-	0	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran					0	0	0	0	3,997,499,000	802,641,000	3,997,499,000	802,641,000	20.08	3,194,858,000
053.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	paket	31	1	3.23	0	0	0	0	3,997,499,000	802,641,000	3,997,499,000	802,641,000	20.08	3,194,858,000
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan					0	0	0	0	7,390,000,000	195,063,000	7,390,000,000	195,063,000	2.64	7,194,937,000
054.A	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	paket	16	-	-	0	0	0	0	7,390,000,000	195,063,000	7,390,000,000	195,063,000	2.64	7,194,937,000
5634.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	30	29.63	0	0	3,537,947,000	1,168,009,950	0	0	3,537,947,000	1,168,009,950	33.01	2,369,937,050
5634.970.001	Layanan Manajemen Satker		27	16	59.26	0	0	2,201,959,000	1,168,009,950	0	0	2,201,959,000	1,168,009,950	53.04	1,033,949,050
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		8	2	25.00	0	0	598,270,000	91,570,150	0	0	598,270,000	91,570,150	15.31	506,699,850
051.A	Workshop Penyusunan Rencana/Program Kegiatan UPT TA 2021	keg	3	1	33.33	0	0	167,625,000	49,967,750	0	0	167,625,000	49,967,750	29.81	117,657,250

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
051.C	Koordinasi Teknis UPT Daerah dan Pusat	keg	4	1	25.00	0	0	75,440,000	33,702,400	0	0	75,440,000	33,702,400	44.67	41,737,600
051.D	Koordinasi Program UPT dan Pusat	keg	1	-	-	0	0	355,205,000	7,900,000	0	0	355,205,000	7,900,000	2.22	347,305,000

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
054	Pengelolaan kepegawaian		16	12	75.00	0	0	655,765,000	402,823,300	0	0	655,765,000	402,823,300	61.43	252,941,700
054.C	Studi Banding Petugas MR dan ULP	keg	1	1	100.00	0	0	19,059,000	18,888,600	0	0	19,059,000	18,888,600	99.11	170,400
054.D	Bimtek Pengembangan Repositori	keg	1	1	100.00	0	0	85,160,000	12,733,400	0	0	85,160,000	12,733,400	14.95	72,426,600
054.F	Review Satuan Pengawasan Internal (SPI)	keg	4	1	25.00	0	0	95,280,000	10,310,000	0	0	95,280,000	10,310,000	10.82	84,970,000
054.H	Workshop Kepenulisan Cara Praktis Menulis Buku	keg	1	1	100.00	0	0	49,761,000	49,610,350	0	0	49,761,000	49,610,350	99.7	150,650
054.I	Sosialisasi Kontrak Kinerja 2020 dan Fakta Integritas	keg	1	1	100.00	0	0	26,880,000	0	0	0	26,880,000	0	0	26,880,000
054.J	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Anggaran	keg	1	1	100.00	0	0	101,210,000	88,480,000	0	0	101,210,000	88,480,000	87.42	12,730,000
054.K	Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Bagi Pimpinan dan Staf Dilingkungan PPPPTK Pertanian	keg	1	1	100.00	0	0	45,540,000	45,521,750	0	0	45,540,000	45,521,750	99.96	18,250
054.N	Bimtek Operator Diklat dan Panitia	keg	1	1	100.00	0	0	83,870,000	83,125,250	0	0	83,870,000	83,125,250	99.11	744,750
054.O	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas PPPPTK Pertanian	keg	2	1	50.00	0	0	98,610,000	43,952,100	0	0	98,610,000	43,952,100	44.57	54,657,900
054.Q	Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	keg	1	1	100.00	0	0	15,095,000	15,091,750	0	0	15,095,000	15,091,750	99.98	3,250
054.R	Magang Peningkatan SDM PPPPTK Pertanian	keg	1	1	100.00	0	0	6,700,000	6,700,000	0	0	6,700,000	6,700,000	100	0
054.T	Workshop Penerapan Model-Model Pembelajaran	keg	1	1	100.00	0	0	28,600,000	28,410,100	0	0	28,600,000	28,410,100	99.34	189,900
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		3	2	66.67	0	0	947,924,000	673,616,500	0	0	947,924,000	673,616,500	71.06	274,307,500
055.B	Pencetakan Majalah	keg	2	1	50.00	0	0	187,420,000	67,760,000	0	0	187,420,000	67,760,000	36.15	119,660,000
055.C	Bantuan Pencegahan Covid 19	keg	1	1	100.00	0	0	760,504,000	605,856,500	0	0	760,504,000	605,856,500	79.67	154,647,500
5634.970.002	Layanan Manajemen Pendapatan		1	-	-	0	0	1,335,988,000	0	0	0	1,335,988,000	0	0	1,335,988,000
051	Pelaksanaan diklat PNB		1	-	-	0	0	1,335,988,000	0	0	0	1,335,988,000	0	0	1,335,988,000
051.YY	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mapel (PNBP)	keg	1	-	-	0	0	1,335,988,000	0	0	0	1,335,988,000	0	0	1,335,988,000
5634.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	41.67	19,991,514,000	7,596,565,461	10,204,647,000	3,090,950,088	0	0	30,196,161,000	10,687,515,549	35.39	19,508,645,451
5634.994.001	Tanpa Sub Output					19,991,514,000	7,596,565,461	10,204,647,000	3,090,950,088	0	0	30,196,161,000	10,687,515,549	35.39	19,508,645,451
001	Gaji dan Tunjangan					19,991,514,000	7,596,565,461	0	0	0	0	19,991,514,000	7,596,565,461	38	12,394,948,539
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	bulan	12	5	41.67	19,991,514,000	7,596,565,461	0	0	0	0	19,991,514,000	7,596,565,461	38	12,394,948,539
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					0	0	10,204,647,000	3,090,950,088	0	0	10,204,647,000	3,090,950,088	30.29	7,113,696,912
002.A	Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	bulan	12	5	41.67	0	0	4,593,290,000	1,796,707,976	0	0	4,593,290,000	1,796,707,976	39.12	2,796,582,024
002.B	Langganan Daya dan Jasa	bulan	12	5	41.67	0	0	873,000,000	268,969,062	0	0	873,000,000	268,969,062	30.81	604,030,938

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
002.C	Pemeliharaan Kantor	bulan	12	5	41.67	0	0	3,365,628,000	694,237,500	0	0	3,365,628,000	694,237,500	20.63	2,671,390,500
002.E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	bulan	12	5	41.67	0	0	1,372,729,000	331,035,550	0	0	1,372,729,000	331,035,550	24.12	1,041,693,450
	TOTAL				24.62	19,991,514,000	7,596,565,461	16,123,041,000	4,264,859,038	12,387,499,000	997,704,000	48,502,054,000	12,859,128,499	26.51	35,642,925,501


Cianjur, 30 Mei 2020
Kepala PPPPTK Pertanian,

Dr. Ir. R. Ruli Basuni, M.P.
NIP. 196307201990011001

rekap perkembangan daya serap anggaran PPPPTK Pertanian hingga 30 Mei 2020

perkembangan capaian atas alokasi anggaran
sd. 30 Mei 2020


BELANJA	PAGU	%	SERAPAN	%
b.pegawai	19,991,514,000	41.22	7,596,565,461	38.00
b.barang	16,123,041,000	33.24	4,264,859,038	26.45
b.modal	12,387,499,000	25.54	997,704,000	8.05
	48,502,054,000	100.00	12,859,128,499	26.51



alokasi berdasarkan jenis belanja

PPK	pagu	alokasi (%)	serapan	cap thd pagu (%)
PPK 1	42,583,660,000	87.80	11,685,219,549	27.44
PPK 2	5,918,394,000	12.20	1,173,908,950	19.83
	48,502,054,000	100	12,859,128,499	26.51

72.56
80.17
73.49



progres serapan anggaran pada setiap PPK

